Būvprojekta "Dzīvojamās mājas Vienības ielā 4, Daugavpilī renovācija" ietvaros", identifikācijas Nr. SIA DDzKSU - 2014/14K grozījumi:

1. Grozījums Nr.-1. „Demontāžas darbi „pozīcijā Nr.1. „Esošā jumta seguma ar latojumu demontāža” daudzums 1100.0m2 nomainīts uz 1130.m2.
2. Grozījums Nr.-2. „Demontāžas darbi „pozīcijā Nr.2. „Jumta  notekcauruļu un notekcauruļu noņemšana” daudzums 246.0m2 nomainīts uz 263.0 m2.

3. Grozījums Nr.-3. „Demontāžas darbi „ papildināts ar pozīciju „Koka starpsienu demontāža” 324.0 m2 .
4. Grozījums Nr.-4. „Demontāžas darbi „ pozīcijā Nr.3. „Veco logu demontāža un utilizācija” daudzums 9.45m2 nomainīts uz 50.30.m2.

5. Grozījums Nr.-5. „Demontāžas darbi „ papildināts ar pozīciju „Palodžu demontāža  no  ārpuses” 170.0m.

6. Grozījums Nr.-6. „Demontāžas darbi „ pozīcijā Nr.4. „Durvju bloku  demontāža” daudzums 29.97 m2 nomainīts uz 19.08.m2.

7. Grozījums Nr.-7. „Demontāžas darbi „ papildināts ar pozīciju „Evakuācijas ugunsdzēsības kāpņu demontāža”. 1.gab.

8. Grozījums Nr.-8. „Demontāžas darbi „ pozīcijā Nr.6.  „Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā  un  izvešana uz izgāztuvi” daudzums 30.0 m3 nomainīts uz 71.0 m2.

9. Grozījums Nr.-9. „Jumts„ pozīcijā Nr.3. „Jumta latojuma ierīkošana” daudzums 1100.0 m2 nomainīts uz 1130.0 m2.
10. Grozījums Nr.-10. „Jumts„ pozīcijā Nr. 4. „Bēniņos visu koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu – antiseptiķi” nomainīts nosaukums „Visu koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu – antiseptiķi „ un daudzums 1100.0 m2 nomainīts uz 1130.0m2 . 
11. Grozījums Nr.-11. „ Jumts” papildinātas ar pozīciju „Visu koka konstrukciju ugunsdrošais krāsojums”  ar daudzumu 1130 m2.
12. Grozījums Nr.-12. „ Jumts” pozīcija Nr.-5.  „Jumta segums Ruukki Decorrei  k-tā ( kores, karnīzes, vēideļi  un citi)” nomainīta uz „Jumta segums Ruukki CLASSIC ECONOMY  k-tā ( kores, karnīzes, vēideļi  un citi) vai ekvivalents” daudzums 1100.0 m2 nomainīts uz 1130.0m2. 
13. Grozījums Nr.-13. „Jumts” pozīcija Nr.-6 „Dzegas ierīkošana” nomainīta uz „Dzegas virsmu apšūšana ar putupolistirols plāksnēm b=50mm, b=100mm pielīmējot un papildus stiprinot ar dībeļnaglām” ar daudzumu 187.24 .
14. Grozījums Nr.-14.  „Jumts” pozīcija Nr.-7 „Dzegas špaktele4šana un krāsošana” nomainīta uz „Dzegas Izolēto virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu, stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu” ar daudzumu 187.24 m2 .
15. Grozījums Nr.-15.  „Jumts” papildināts ar pozīciju „Dzegas virsmu apmešana ar dekoratīvo javu” ar daudzumu 187.24 m2 .
16. Grozījums Nr.-16.  „Jumts” papildināts ar pozīciju „Dzegas krāsojums” ar daudzumu 187.24 m2.
17. Grozījums Nr.-17.   „Jumts” pozīcija Nr.-8 „Skārda lāsenis” daudzums 151.0m2 nomainīts uz 153.0m2.
18. Grozījums Nr.-18.  „Jumts” pozīcija Nr.-11 „Jumta logs - lūka  (FAKRO FWL U3 vai ekvivalents) 1660x980 ar ugunsdrošais makrofflex  un tērauda kāpnes montāža    L-3” lūka izmēri nomainīti uz 660x980.
19. Grozījums Nr.-19.  „Jumts” papildināts ar pozīciju „RUUKKI jumta laipa montāža  vai ekvivalents” ar daudzumu 4gab.
20. Grozījums Nr.-20.  „Jumts” pozīcija Nr.-14. „Jumta aeratoru uzstādīšana un saduršuvju hermerizēsana” nomainīta uz pozīcijām „Bēniņu vēdināšanas iekārta VILPE - PELTI 110/300/H  uzstādīšana, vai ekvivalents” ar daudzumu 8kompl., „Skārda jumtiņu uzstādīšana dūmeņiem un ventilācijas šahtām (skursteņa apmale - skārds ar polimēra pārklājumu, krāsa R23)” - ar daudzumu 8kompl.. 
21. Grozījums Nr.-21.  Tāme papildināta ar darbiem „Bēniņi” un iekaļu sevī pozīcijas: 1. „Bēniņu grīdas siltināšanai izmantot  akmens vati Paroc eXtra b=250mm biezumā sk. AR-4 vai ekvivalents” - 706.0 m2, 2. „Bēniņu grīdas seguma uzstādīšana” – 180.0 m2 , 3. „Koka konstrukciju virsmas antiseptēšana” -706m2.
22. Grozījums Nr.-22.  „Fasāde ” pozīcija Nr.-2. „Metāla inventārsastatņu lietošana fasāžu apdares darbos (noma), sastatņu izbūve un nojaukšana” daudzums 1645.90 m2 nomainīts uz 1645.90 m2 .
23. Grozījums Nr.-23.  „Fasāde ” pozīcija Nr.-3. „Fasāžu un cokola virsmu attīrīšana un apstrāde ar hidrofobu sastāvu” daudzums 1750.0m2 nomainīts uz 1658.47m2 .
24. Grozījums Nr.-24. „Fasāde ” pozīcija Nr.-4. „Siltumizolācijas pielīmēšana sienai fasādē” daudzums 1550.0m2 nomainīts uz 1207.74m2 .
25. Grozījums Nr.-25. „Fasāde ” pozīcija Nr.-5. „Loga un durvju aiļu malas siltināšana līmējot akmens vates plāksnes 20mm biezumā ar līmjavu” daudzums 150.0m2 nomainīts uz 157.79 m2 .
26. Grozījums Nr.-26. „Fasāde ” pozīcija Nr.-6. „Loga un durvju aiļu malas nostiprināšana ar zemapmetuma līstītem ar sietu” daudzums 436.80 m nomainīts uz 631.15 m.
27. Grozījums Nr.-27. „Fasāde ” pozīcija Nr.-7. „Izolēto virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu, stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu” daudzums 1700.0 m2 nomainīts uz 1365.53m2.
28. Grozījums Nr.-28. „Fasāde ” pozīcija Nr.-8. „Putupolisterola dekoratīvais elements "TENAPORS DECOR" ierīkošana” nomainīts nosaukums uz „Putupolisterola dekoratīvais elements "TENAPORS DECOR" ierīkošana un krāsošana saskaņa ar tehnoloģijai (sk.AR-11; mezgls A ÷ D), vai ekvivalents” un daudzums 98.0 k-ts uz 100.0  k-ts.
29. Grozījums Nr.-29. „Fasāde ” pozīcija Nr.-9. „Fasādes virsmu apmešana ar dekoratīvo javu” daudzums 1700.0 m2 nomainīts uz 1365.53m2.
30. Grozījums Nr.-30. „Fasāde ” pozīcija Nr.-10. „Sienu un aiļu gruntēšana un krāsošana ar fasādes krāsu” daudzums 1700.0 m2 nomainīts uz 1365.53m2.
31. Grozījums Nr.-31. „Cokols” pozīcija Nr.-1.” Cokola sienas atrakšana 1200cm dziļumā. Grunts izstrādāšana ar roku darbu” daudzums 60.0 m3 nomainīts uz 163.08m3.
32. Grozījums Nr.-32. „Cokols” pozīcija Nr.-2.” Cokola sienu virsmu notīrīšana” daudzums 250.0 m3 nomainīts uz 280.60m3.
33. Grozījums Nr.-33. „Cokols” pozīcija Nr.-3. „Pamatu hidroizolācija ar bit. mastiku 2 kārtas” daudzums 250.0 m3 nomainīts uz 280.60m3.
34. Grozījums Nr.-34. „Cokols” pozīcija Nr.-4. „Cokola siltināšana ar ekstrudētu putupolistirolu ECOPRIM XES 200 b=100mm vai ekvivalents”
         daudzums 300.0 m3 nomainīts uz 280.60m3.

35. Grozījums Nr.-35. „Cokols” papildināts ar pozīciju „Atrakto sienu  pēc  siltināšanas aizbēršana ar  minerālo  grunti  ar  blietēšanu” ar daudzumu 163.08 m3.
36. Grozījums Nr.-36. „Cokols” papildināts ar pozīciju „Papildus minerālvates slānis, piegriezts objektā, pielāgojot cokola formai b=100mm” ar daudzumu 151.0 m.

37. Grozījums Nr.-37. „Cokols” papildināts ar pozīciju „Skārda nosegprofils RR ierīkošana” ar daudzumu 151.0 m.

38. Grozījums Nr.-38. „Cokols” pozīcija Nr.-5. „Armēta sieta pielīmēšana virs zemes līmeņā” daudzums 300.0 m3 nomainīts uz 105.70m3.
39. Grozījums Nr.-39. „Cokols” pozīcijai Nr.-6.” Cokola apmetums” ir nomainīts nosaukums uz ” Cokola apmetums  virs zemes līmeņā” un daudzums 300.0 m3 nomainīts uz 105.70m3.
40. Grozījums Nr.-40. „Cokols” pozīcijai Nr.-7   ” Cokola gruntēšana, krāsošana” ir nomainīts nosaukums uz „Cokola gruntēšana, krāsošana  virs zemes līmeņā” un daudzums 300.0 m3 nomainīts uz 105.70m3.
41. Grozījums Nr.-41. „Cokols” pozīcijai Nr.-8-9. „Atrakto sienu  pēc  siltināšanas aizbēršana ar  minerālo  grunti  ar  blietēšanu” un „Fasādes apdare ar cinkoto skārdu (ārējās palodzes, dzegu josliņas u.c.) ar RR23 krāsu” dzēsti.  
42. Grozījums Nr.-42. „Aizsargapmale” pozīcijas Nr.10. „Pamatojuma izveidošana no blietētās smilts aizsargapmalei b=250mm”, Nr.11. „Betona  apmales  pamatnes  blietēšana   ar   šķembu smalci 100mm biez.” Nr. 12. „Betona aizsargapmales ierīkošana no B-15,b=80mm „ ir nomainīti uz „Grunts virsmas noblietēšana” -134.0m2, „ Blietēta smilts pamatojuma izbūve b=150mm” – 20.10m3, „Šķembu pamatojums h=80mm” – 10.2m3, „Betona aizsargapmales ierīkošana „ – 133.80m2.  
43. Grozījums Nr.-43. „Evakuācijas kāpnes” ir dzēsts.

44. Grozījums Nr.-44. Tāme papildināta ar  „Ieejas kāpnes un nojumes” un pozīcijām. „Ieejas kāpņu demontāža" ar daudzumu 8.0m3, „Pamatnes kāpņu izveidošana no šķembām b=100mm” ar daudzumu 1.0m3, „Kāpņu laukumu betonēšana” ar daudzumu 7.0m3, „Nojumes demontāža un montāža ar veikalā” ar daudzumu 1k-ts., „Nojumes ierīkošana un apšuvums ar jumta segumu - RUUKKI vai ekvivalents” ar daudzumu 15.50m2, „Vējas karnīze no cinkotā skārda ierīkošana” ar daudzumu 19.2 m, „Saplākšņu b=8mm ierīkošana” ar daudzumu 15.50m2, „Jumta tvaika izolācijas ierīkošana” ar daudzumu 15.50m2, „Koka latu karkasa izveidošana” ar daudzumu 15.50m2, „Nojumi notīrīt no abām pūsim (zem un virs)” ar daudzumu 31.0m2, „Nojumi  siltināšanai siltumizolācijas plāksnēm no abām pūsim (zem un virs)” ar daudzumu 31.0m2, „Nojumi Izolēto virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu, stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu” ar daudzumu 15.50m2, „Nojumi  virsmu apmešana ar dekoratīvo javu” ar daudzumu 15.50m2, „Nojumi  virsmu krāsojums” ar daudzumu 15.50m2.
45. Grozījums Nr.-45. „Dažādu darbi” pozīcijā Nr.23. „Pagraba griestu virsmu  notīrīšana” daudzums 1000.0m2 nomainīts uz 650.0m2.
46. Grozījums Nr.-46. „Dažādu darbi” pozīcijā Nr.24. „Metāla konstrukciju virsmu notīrīšana un krāsošana antikorozijas krasu” daudzums 350.0m2 nomainīts uz 310.0m2.
47. Grozījums Nr.-47. „Dažādu darbi” pozīcijā Nr.25. „Pagraba griestu siltināšanai siltumizolācijas plāksnēm b=150mm” daudzums 1000.0m2 nomainīts uz 650.0m2.
48. Grozījums Nr.-48. „Dažādu darbi” pozīcijas : Nr.27. „Bēniņu grīdas siltināšanai izmantot  akmens vati Paroc eXtra b=250mm biezumā” ar daudzumu 1000.0m2 un Nr.28 „Bēniņu koka grīdas laipu seguma ierīkošana” ar daudzumu 55.0m2, Nr.29. „Grīdas koka virsmas antiseptēšana” ar daudzumu 55.0m2, Nr.30. „Izejai uz jumta paredzētas vertikālas tērauda kāpnes (augstums - 8m; 2gab)” ar daudzumu 16.0m, „Balkonu apstrāde ar pretkorozijas sastāvu, remontjavu, krāsošana.” ar daudzumu 8.0 k-ts. dzēsti.
49. Grozījums Nr.-49. „Dažādu darbi” papildināts ar pozīcijām „Esoša pagraba bedres remonts un nomaiņa tērauda lūkas” ar daudzumu 6.0 kpl., „Metāla kāpnes uz jumta” ar daudzumu 1.0 kpl., „Trauksmes signāla elementus, karogu turētāju un ēkas numura plāksnīti demontāža un pēc darbu pabeigšanas elementus uzmontēt iepriekšējās vietās” ar daudzumu 1.0 kpl., „Esošos elektrības kabeļus uz fasādes (pagalma pusē) ievietot kabeļu aizsegkastē (www.loks.LV vai ekvivalents)” ” ar daudzumu 1.0 kpl..
50. Grozījums Nr.-50. „Logi un durvis” pozīcija Nr.-1. „Alumīnija loga bloku ar stikla pakitiem montāža L-1; L-2" ar daudzumu 9.45m2 nomainīta uz „PVC loga bloku ar stikla pakitiem montāža” ar daudzumu 50.3m2.
51. Grozījums Nr.-51. „Logi un durvis” pozīcijās Nr.-2.
 „Palodžu  uzstādīšana  no  iekšpuses” daudzums 9.2m nomainīts uz 36.30m, Nr.-3. „Palodžu  uzstādīšana  no  ārpuses” daudzums 9.2m nomainīts uz 170.0m, Nr.-3. „Logu ailsānu apšūšana ar ģipškartona  plāksnēm” daudzums 4.25m2 nomainīts uz 13.15m2.
52. Grozījums Nr.-52. „Logi un durvis” pozīcijas Nr.-5. „PVC profila ārdurvju bloku ar apmali, eņģēm, rokturi un slēdzi montāža D-1, D-2” ar daudzumu 19.90m2 , Nr.-6. „Metāla  durvju EI 30 bloku ar apmali, eņģēm, rokturi un slēdzi uzstādīšana D-3, D-4, D-6” ar daudzumu 5.18m2, Nr.-7. „Koka  durvju uzstādīšana D-5” ar daudzumu 4.89m2, „Palīgmateriāli” ar daudzumu 1.0k-ts. dzēsti.
53. Grozījums Nr.-53. „Logi un durvis” papildināts ar pozīcijām „D-1, D-2. Alumīnija vai tērauda durvis (siltināts masīvas ārdurvis ar slieksni, durvju rāmis un virsma - tērauds krāsa DIC 333 ar apmali, eņģēm, rokturi un slēdzi)”  ar daudzumu 13.90 m2, „D-3, D-4. Tērauda durvis (siltināts masīvas ārdurvis ar slieksni, durvju rāmis un virsma - tērauds krāsa DIC 333 ar apmali, eņģēm, rokturi un slēdzi)” ar daudzumu 3.60m2, „D-5, 1550x3150. Koka  durvju remonts (esošas durvju rāmi un virsmu attīrīt, špaktelēt bojātās virsmas krāsot)” ar daudzumu 4.89m2, „D-6, Metāla ugunsdrošās durvis EI 30 uzstādīšana (siltināts masīvas ārdurvis ar slieksni, durvju rāmis un virsma - tērauds krāsa DIC 333 ar apmali, eņģēm, rokturi un slēdzi)” ar daudzumu 1.58m2.
54. Grozījums Nr.-54. „Apkure” pozīcijā Nr.-19. „Alokators” daudzums 103 kompl. nomainīts 99 kompl.
55. Grozījums Nr.-55. „Kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas darbi” pozīcijā Nr.-1. „Ūdensmērītāja mezgls ø20” papildināta ar daudzumu 1 kpl.
56. Grozījums Nr.-56. „Kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas darbi” pozīcijā Nr.-2. „Ūdensmērītāja mezgls ø15” papildināta ar daudzumu 27 kpl.
57. Grozījums Nr.-57. „T3;  T4” pozīcijā Nr.-1. „Ūdensmērītāja mezgls ø15” papildināta ar daudzumu 25 kpl.
58. Grozījums Nr.-58. „Iekšējo elektrotīklu rekonstrukcija” pozīcijā Nr.-5.  „EBB kopne (montēt stāvu sadalnēs)” daudzums 1.5 k-ts. Nomainīts uz 8 k-ts.
