


Sia „DDzKSU”

Ražošanas tehniska bāze

Apkalpošanas fonda brigāde Nr.1
grafiks dzīvojamo māju apkures sistēmu sagatavošana
2026/2027 gada apkures sezonai.

Mēneša nedēļa	A.Matusovs A.Skorodihins M.Ļahovskis	V.Terentjevs A.Terentjevs	S.Pučinskis J.Breļš	Č.Mediks S. Pučinskis	J.Siņavskis M.Kopņaks
11.05-15.05. (14)	Vienības 36,38	Gimnāzijas 7/9 Imantas 18	Sakņu 14a,17,28 Kandavas 20	Cietokšņa 35,39,48 Rīgas 34	Viestura 1,13
18.05-22.05. (29)	Vienības 42a,44	Kr.Valdemara 4,15 Raiņa 5	Kandavas 21,23 Sporta 2	Rīgas 42,46 Ģimnāzijas 34/36 Saules 29	Kandavas 2,4
25.05-29.05. (45)	Vienības 32,34	Vienības 8 Nometņu 23,25	Stadiona 2 Alejas 86 Smiltenes 2	Saules 33,39 Lāčplēša 24.28	Ģimnāzijas 2,6 Cietokšņa 53,55,55a
01.06-05.06 (60)	Vienības 32a,34a	Nometņu 66 Vidus 14/16	Smiltenes 4,6,8	Lāčplēša 30,36/38 40,44	Cietokšņa 3a 8,11/13,14
08.06-12.06. (75)	Vienības 38a 40,42	Dzelzceļu 5,16,20	Smiltenes 10 Satiksmes 7,9	Mihoelsa 35,39,68	Vienībās 23,26,28
15.06-19.06. (89)	Cietokšņa 57,63	Vienības 4	Stadiona 4,8	Viestura 25,27 Rīgas 66,72	18.Novembra 17,17a,23,25
22.06-26.06. (104)	Cietokšņa 64,71,73	Raiņa 3,8 Daugava 8	Stadiona 8a,10,12	Alejas 64,66,68	18.Novembra 27,29,31
29.06-03.07 (120)	Cietokšņa 66,68,70	Februāra 28,29,30	Stadiona 12a,14,16	Saules 67,69 Imantas 33,35	Vienības 25 Parādes13,15
06.07-10.07 (135)	Kandavas 7,7a	Nometņu 5,15,18	Dīķu 6,8,10	Imantas 40,42,44,46	Parādes15a,17 Teātra 30
13.07-17.07. (150)	Kandavas 9,11,13	Nometņu 17,19,20	Dīķu 24,33,33a	Imantas 48,49,50	Teātra 32,34 Vienības 11
20.07-24.07. (165)	Balvu 3,3a	Ģimnāzijas 3 Teātra 2,4	Dīķu 35,,47	Imantas 51,53 Saules 28,57	Raiņa 12,14a,15
27.07-31.07. (182)	Cēsu 14,16	Vienības 5,7 Kr.Valdemara 5	Stadiona18,20 Stacijas 107,109a	Saules 66,68,73 Rīgas 76,76a	Raiņa 17,19,21,23,25
03.08-07.08. (198)	Cēsu 16a,20a,22	Viestura 4 Raiņa 26,26a	Stacijas 111,111a,113,115	Alejas62, Lāčpleša45, Stacijas 47,	Imantas 9 Teātra 15/17

				Viestura 68	
10.08-14.08. (212)	Vaļņu 31	Raiņa 26c 18.Novembra 35,45	Stacijas 115a, 117,117a,119	Kr.Valdemara 25,31,35,39/41	Ģimnāzijas 25,25a
17.08-21.08. (226)	Vaļņu 33a	Kr.Valdemara 2,1/3,13	Stacijas 119a,121, 121a	Krāslavas 62,65 Rīgas 58,59	Kr.Valdemara 6,10,14
24.08-28.08. (240)	Vaļņu 39,41	Raiņa 7 Daugavas 22,24	Stacijas121b, 123,123a	Rīgas 68,70a Viestura 88/92 Saules 37	Kr.Valdemara 16,18
31.08-04.09. (253)	Komandanta 4 Hospitāļa 1	Imantas 2,4	Stacijas 125, 127	Saules 41,41a Ģimnāzijas 14	Mihoelsa 2a,3,5
07.09-11.09. (267)	Aleksandra 6,8,10	Alejas 5,7,9	Malu 2,9	Mihoelsa 41,58 Ģimnāzijas 18,22	Mihoelsa 8,10
14.09-18.09. (280)	Konstantīna 6 1.Oficeru 4	Alejas 11,12	Malu 13,15 2.Preču 3	Ģimnāzijas 24,26,28	Saules 4,5,10
21.09-25.09. (293)	1.Oficeru 6,8	Ķieģeļu 4,5,16	2.Preču 13,21	Cietokšņa 18,20,23	Saules 12,17,17a
28.09-02.10. (306)	Imperatora 3 Mihaila 12	Ķieģeļu 17,18,19	Svaru 4 Muitas 8	Cietokšņa 27,34	Teatra 13 Muzeja 5 Lāčplēša 3

TB vadītājs:  P.Boļšakovs

Saskaņots

Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais speciālists:  S.Demenkovs

AFB-1 galvenais santehniķis:  A.Matusovs