

Sia „DDzKSU”
Ražošanas tehniska bāze

Apkalpošanas fonda brigāde Nr.2
grafiks dzīvojamo māju apkures sistēmu sagatavošana
2026/2027 gada apkures sezonai.

Mēneša nedēļa	D. Fjodorovs J. Jonins	P. Jasinovičs A. Kurnevičs	R. Malins A. Škutans	D. Vavilovs V. Kosakovskijs
25.05- 29.05. (8)	Višķu 28bv Šaurā 24	Cialkovska 6, 8	Jātnieku 84, 86	Tartu 2,2A
01.06- 05.06 (16)	Šaurā 27, 29A	Inženieru 7, 9	Jātnieku 88, Atputas 43	Tartu 4, 6
08.06- 12.06. (24)	Višķu 28, 28A	Inženieru 9A, 12	Butlerova 4, 6	Tartu 13, 15
15.06- 19.06. (32)	Višķu 32 Medeļejeva 3	Inženieru 2, 2A	Butlerova 8, 10	Tartu 17, 21
22.06,25 .06, 26.06. (40)	Atmatas 15 Neretas 15	Inženieru 4, 6	Arhitektu 23, 25	Piekrastes 25, 27
29.06- 03.07 (48)	Lauska 14, 16	Inženieru 8 Valkas 18A	Cialkovska 3, 5	Piekrastes 31, 33
06.07- 10.07 (56)	Valkas 58 Aglonas 56	Arhitektu 4, 6	Cialkovska 7 Vainodes 6	I Piekrastes 35, 41
13.07- 17.07. (64)	Šaura 21 Jātnieku 68	Arhitektu 16, 18	Poligona 48, 58	Piekrastes 41A, 43
20.07- 24.07. (72)	Jātnieku77A, 75	Arhitektu 20, 22	Čiekuru 3, 3B	Piekrastes 45, 47

27.07-31.07. (80)	Jātnieku 79, 81	Arhitektu 24, 26	Čiekuru 5, 5A	Raipoles 1, 7
03.08-07.08. (88)	Jātnieku 81A, 89	Zelinska3, 5	Čiekuru 6, 7	Raipoles 7A, 10
10.08-14.08. (96)	Smilšu 96, 98	Zelinska 7, 9	Čiekuru 7A, 8	Raipoles 10A, 10B
17.08-21.08. (104)	Jātnieku 95A, 95B	Zelinska 11, 13	18. Novembra 319, 319B	Minskas 8 Rezeknes 1
24.08-28.08. (112)	Aizpilsētās 33 Krimuldas 40	Zelinska 15, 17	18. Novembra 319 V, 321 V	Ezeru 61A Aveņu 33
01.09-04.09. (119)	Smilšu 99, 105	Zelinska 21, 23	Viršu 46	Aveņu37, 39
07.09-11.09. (126)	Enerģētiķu 2, 4	Zelinska 25, 27	Viršu47	Rezeknes 13, 15
14.09-18.09. (133)	Enerģētiķu 6, 8	Jātnieku 76, 78	Viršu 48	Rezeknes 17, 17A
21.09-25.09. (140)	Miera 141, 143	Jātnieku 80, 80A	Viršu 50	Stāvu 21, 22
28.09-30.09. (144)	Enerģētiķu 12	18. Novembra Cialkovska 10 21		

TB vadītājs: _____ P.Boļšakovs

Saskaņots

Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais speciālists : _____ S.Demenkovs

AFB-2 galvenais santehniķis: _____ J. Gorkins