

Sia „DDzKSU”
Ražošanas tehniska bāze

Apkalpošanas fonda brigāde Nr.3
grafiks dzīvojamo māju apkures sistēmu sagatavošana
2026/2027 gada apkures sezonai.

Mēneša nedēļa	D.Nosovs J.Tomko	M.Babins D.Karnickis	V.Vasiljevs P.Zujevs	J.Bogdanovičs E.Marčuks
18.05-22.05. (13)	Marijas 3,4,6	Kauņas 134a,163	Bauskas 101,103,107,108	Varšavas 1,3,4,5
25.05-29.05. (24)	Marijas 8,10	Višķu 14,16	Bauskas 109,110,112	Varšavas 13a,15,16,20/22
01.06-05.06. (37)	M.Dārza 9,13	Ziemeļu 7,7a,7b,8	Strādnieku 82,87,88,89	Krustpils 2,4 Kronvalda 2
08.06-12.06 (49)	L.Dārza 3,5	A.Pumpura 135,137,139,141	Strādnieku 90,92,94	Grodņas 34,40,42
15.06-19.06. (61)	Bauskas 5,6,7	A.Pumpura 150 Užvaldes 5	Strādnieku 99,101,105	Tautas 83,84,85,86
22.06-26.06. (75)	18.Novembra 82,90,102,106	Aglonas 3 A.Pumpura 55,70,99	Strādnieku 107,109 Valkas 5	18.Novembra 85/87, 89,97a
29.06-03.07. (88)	Ventspils 19,1a,31	Arodu 3,15 Valmieras 24	Gaismas 2,4,5	18.Novembra 157, 159,171,173
06.07-10.07 (99)	Kauņas 7,9 Strādnieku 4	Kauņas 66,72,74 Jatnieku 14	Gaismas 10,14	Tukuma 23,32
13.07-17.07 (111)	Siguldas 11,21	Puškina 7,19,21 Vientspils 65a	Gaismas 16,20,22	Tautas 85,96,98
20.07-24.07. (130)	Strādnieku 27,35 Dobeles 1,8	Miera 14,16 Tautas 8,16 20,30,49	Gaismas 24,28,30,32	Tukuma 38 Jatnieku 42,42a Puškina 90
27.07-31.07. (141)	Strādnieku 43,83 Tukuma 4	Ventspils 41 Dobeles 20,22	A.Graftio 21,23	Puškina 90,92,101
03.08-07.08. (152)	L.Dārza 34,44,46,48	Jelgavas 23,25,29	A.Graftio 29,31	Liepājas 21,23
10.08-14.08. (163)	Strādnieku 68,70,72,74	Puškina 52,55	A.Graftio 29,31	Liepājas 25,31 Arodu 98a
17.08-21.08. (175)	Tukuma 15,22,24	Miera 64,66	Patversmes 2,4,8,10	18.Novembra 195,195a,195v
24.08-28.08. (185)	Liepājas 15,17 18.Novembra 166	Arodu 40	Augsta 1,3,4	18.Novembra 197g,197,197a
31.08-04.09. (195)	18.Novembra 186,188,190	Tukuma 72,74	Augsta 6,8 Graudu 3	18.Novembra 199a,197d

TB vadītājs:

P.Boļšakovs

Inženerkom.pies.galv.specialists:

S.Demenkovs

AFB-3 galvenais santehniķis:

A.Bogdanovs