

DARBU ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

SITUĀCIJAS PLĀNS













SASKANOJUMS AR PASŪTĪTĀJU

Ar ieceres dokumentācijā ietvertajiem
risinājumiem iepazīnos un piekristu:

(Vārds un uzvārds)

(Paraksts)

PIENEMTIE APZĪMEJUM

- | | |
|---|--------------------------------|
|  | Pārvietojamais būvzogs |
|  | Esošas ēkas |
|  | Proj. ēka |
|  | Pastāvīgais ceļš |
|  | Galvenie vārti būvlaukumam |
|  | Sēgta, norobežota ieeja ēkā |
|  | Celtniecības sastatnes |
|  | Pagaidu, konteineru tipa būves |
|  | Cilvēku plūsmas virziens |
|  | Transporta plūsmas virziens |

VIETA SASKANOJUMIEM

BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

NUMURS	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	ATJAUNOJAMĀ ĒKA	
2	ESOŠĀ ĒKA	

EKSPLIKĀCIJA

- 1 - Būvtafele 2.0m x 1.0m.
- 2 - Ugundzēsības inventāra stends.
- 3 - Būvmateriālu konteiners 3x6m
- 4 - Apsarga modulis 3x3m
- 5 - Pārvietojamā biotualetes
- 6 - Būvdarbu vadītāja, celtnieku vagoniņš 3x6m
- 7 - Būvgružu koteiners 2.5m x 5m, V=15m³
- 8 - Pārvietojams būvžogs (t.m. 110m)
- 9 - Medicīnas aptieciņas stends

PIEZĪMES

1. Priekšpusē paredzēts novietot būvtafelī ar norādēm par būvdarbu veikšanu (objekta nosaukums būvniecības dalībnieki: būvfirma, projektētājs, darbu vadītājs u.t.t.).
2. Galvenais būvuzņēmējs un apakšuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus objektā tikai pēc tam, kad ir izstrādāts un saskaņots darbu veikšanas projekts (DVP), saskaņā ar kuru būvdarbu laikā jānodrošina visu būvuzstrādājumu vispārējā un vietējā izturība, kā arī drošības tehnikas ievērošana.
3. Ja nepieciešams, izveidot alternatīvu pagaidu UK un EL ņemšanas vietu ar uzskaites zemglu (precizēt būvniecības laikā un saskaņot ar attiecīgieminženieru tīklu turētājiem)
4. Nodrošināt nepārtrauktu esošo komunikāciju darbību. Saglabāt esošās komunikācijas. Vietās, kur nepieciešams veikt komunikāciju atvēršanu- atsevišķi sazināties un vienoties ar attiecīgo komunikāciju turētājiem.
5. Nepieļaut būvuzstrādājumu novietošanu, uzglabāšanu uz pārseguma konstrukcijas (junta paneļiem) koncentrētā vietā. Nepieļaut demontēto būvuzstrādājumu uzglabāšanu, novietošanu uz pārseguma paneļiem koncentrētā vietā. Uz jumta uznest būvuzstrādājumus, kuru izstrāde un anoms paredzēts konkrētajā brīdī.



<div><div><div>GRAND EKO</div><div></div></div><div>SIA „Grand Eko”, Reģ.Nr. 40103410373; Būvkom. Reģ.Nr. 9000-R T.: 29522522; Adrese: Pulka iela 3, Korp.11, Rīga, LV-1007</div></div>				<div>pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" Reģ.nr. 41503002485</div>			
				<div>objekta adrese: Enerģētiku šķērsiela 12, Daugavpils, LV-5410</div>		<div>līguma nr.: SIA DDZK-2019/00</div>	
						<div>datums:</div>	
				<div>objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ruberoīda junta seguma nomaina un siltumizolācijas ierīkošana</div>			
				<div>rasējuma nosaukums: Darbu organizēšanas shēma</div>			
<div>Būvspeciālists: J. Empelis</div>				<div>4.07.2019</div>			
<div>Izstrādāja: M.Žeikare</div>				<div>4.07.2019</div>			
<div>arhiva reģ. nr.: 120</div>		<div>rasējuma nr.: DOP 1</div>		<div>mērogs: 1:250</div>		<div>caur. lpp nr.:</div>	